

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 11-05-2026

Universidad Autónoma De Cd. Juárez Chihuahua

ACTA CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO V XX

COMMUNITY COLLAGE OPORTUNIDADES DE ESTUDIO

Mayo 11 del 2026

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 11-05-2026

Cd. Juarez Chihuahua

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción	Autor


	FORMATO		Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto		F03-PR-GGT-02
			FECHA EDICIÓN 11-05-2026

TABLA DE CONTENIDO

<u>1.</u>	<u>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</u>	4
<u>2.</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</u>	4
<u>3.</u>	<u>OBJETIVOS</u>	4
<u>4.</u>	<u>JUSTIFICACIÓN</u>	4
<u>5.</u>	<u>ALCANCE</u>	4
<u>6.</u>	<u>ENTREGABLES</u>	5
<u>7.</u>	<u>CRONOGRAMA</u>	5
<u>8.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	5
<u>9.</u>	<u>SUPUESTOS</u>	5
<u>10.</u>	<u>RESTRICCIONES</u>	6
<u>11.</u>	<u>RIESGOS DEL PROYECTO</u>	6
<u>12.</u>	<u>INTERESADOS CLAVES</u>	6
<u>13.</u>	<u>ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES</u>	6
<u>14.</u>	<u>GLOSARIO Y SIGLAS</u>	6
<u>15.</u>	<u>ACEPTACIÓN Y FIRMAS</u>	7

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 11-05-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Community Collage Oportunidades De Estudio
Patrocinadores:	
Gerente:	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "**Community Collage**" consiste en el desarrollo de una plataforma web informativa y de gestión diseñada para centralizar las oportunidades de estudio, testimonios académicos y procesos administrativos de una comunidad estudiantil. El objetivo general es proporcionar una interfaz intuitiva y dinámica que facilite el acceso a la información académica, promueva el éxito estudiantil a través de experiencias compartidas y optimice la gestión de datos de los usuarios mediante una arquitectura cliente-servidor eficiente.

Este proyecto se ha desarrollado bajo los lineamientos del estándar de dirección de proyectos **PMBOK 5ª edición** emitido por el **PMI**. Este estándar organiza la gestión en 5 grupos de procesos (Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo/Control y Cierre) y 10 áreas de conocimiento, incluyendo la gestión del alcance, tiempo, costos y calidad. La aplicación de este estándar asegura que el desarrollo del software cumpla con criterios de organización profesional y control de entregables.

Los **interesados (stakeholders)** clave incluyen al Administrador del sistema (nivel de participación alto/decisorio), quien gestiona los contenidos y la base de datos; los Alumnos y aspirantes (nivel de participación medio/usuario), quienes consumen la información y aportan testimonios; y el Cuerpo Docente, que actúa como soporte académico. La interacción entre estos grupos asegura que la plataforma cumpla con las necesidades de comunicación de la institución.

El **alcance del producto** incluye un sistema de Login para visitantes, un panel de testimonios dinámico, una base de datos centralizada y una API JSON para la gestión de datos. El **alcance del proyecto** comprende la documentación técnica (Modelo E-R, Diccionario de datos), el volcado de la base de datos (Dump SQL), la configuración del hosting en Awardspace y el video demostrativo final.

3. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web funcional denominada "Community Collage", alojada en un servidor remoto, que permita la visualización de testimonios académicos y la gestión de usuarios mediante una base de datos relacional para el cierre del ciclo escolar 2026.

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 11-05-2026

Objetivos Específicos

- **Módulo de Interfaz:** Diseñar una interfaz web responsiva utilizando HTML5 y CSS3 que permita la navegación fluida entre secciones de requisitos, trámites y testimonios.
- **Módulo de Datos:** Estructurar una base de datos en MariaDB/MySQL que garantice la integridad y persistencia de la información de usuarios y registros académicos.
- **Módulo de Integración:** Implementar una API JSON en PHP que permita la interoperabilidad de los datos y facilite la gestión de consultas externas al servidor.

4. JUSTIFICACIÓN

En el entorno educativo actual de Ciudad Juárez, los estudiantes enfrentan la fragmentación de la información sobre trámites, becas y experiencias reales. **Community Collage** nace como una solución integral para cerrar la brecha informativa, permitiendo que la comunidad estudiantil no solo acceda a datos técnicos, sino a vivencias reales que faciliten su integración académica.

- **Centralización:** Reduce el tiempo de búsqueda de procesos administrativos.
- **Sentido de Comunidad:** Fomenta el apoyo mutuo a través de testimonios auténticos.
- **Innovación Tecnológica:** Implementa una arquitectura moderna que sirve como base para futuros módulos institucionales.

5. ALCANCE

- **Alcance del Producto:** Desarrollo de una aplicación web con sistema de autenticación, panel interactivo de testimonios, base de datos relacional y una API JSON para consulta de datos en tiempo real.
- **Alcance del Proyecto:** Incluye la planeación bajo PMBOK, diseño de prototipos UI/UX, desarrollo de código (HTML/CSS/JS/PHP), configuración de servidor en Awardspace y documentación técnica final.

6. ENTREGABLES

Entregables del alcance del producto		
No.	Fase	Entregable
1.	Diseño	• Prototipos de alta fidelidad y Mapa del sitio.
2.	Desarrollo	• Código fuente (Frontend y Backend) en GitHub.
3.	Datos	• Script SQL del volcado de la base de datos (Dump).
4.	Despliegue	• Sitio web funcional alojado en Awardspace.

La gerencia de este proyecto se encuentra estrictamente alineada a las buenas prácticas de la Dirección de Proyectos establecidas en el estándar, esto garantiza un control riguroso sobre el

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 11-05-2026

ciclo de vida del desarrollo, asegurando que cada fase cuente con la documentación necesaria para mitigar riesgos, controlar el alcance y asegurar la calidad del producto final.

Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto		
No.	Componente/Paquete	Entregable
1.	Iniciación.	Acta de Constitución del Proyecto (este documento).
2.	Planeación.	Cronograma de actividades y Modelo Entidad-Relación.
3.	Ejecución.	Reportes de avance de desarrollo y pruebas de usuario.
4.	Monitoreo y control	Matriz de riesgos y control de cambios.
5.	Cierre del proyecto.	Video demostrativo y Manual de usuario.

7. CRONOGRAMA

El proyecto se desarrollará en un periodo de 2 meses, culminando en mayo de 2026. Los hitos principales son:

- **Hito 1:** Definición de requerimientos y diseño y Estructura de Base de Datos y API (Semana 1-4).
- **Hito 2:** Desarrollo de Interfaz, Lógica y Pruebas, correcciones y despliegue final (Semana 5-8).

8. PRESUPUESTO

Al ser un proyecto académico, el presupuesto se enfoca en recursos operativos:

- **Infraestructura:** \$0 USD (Uso de hosting gratuito Awardspace).
- **Software:** \$0 USD (Uso de licencias educativas/Open Source).
- **Mano de obra:** 180 horas hombre (estimado de estudiante).
- **Reserva de contingencia:** 10% del tiempo estimado para errores de servidor o debugging.

9. SUPUESTOS

- Se cuenta con acceso ininterrumpido a internet y al servidor de Awardspace.
- La comunidad estudiantil está dispuesta a participar con testimonios iniciales.
- Las herramientas de desarrollo (Git, VS Code, PHP) permanecen operativas sin costo.

10. RESTRICCIONES

- **Tiempo:** Fecha límite inamovible de entrega en mayo de 2026.
- **Tecnología:** Limitación de almacenamiento y procesamiento por el plan de hosting gratuito.
- **Alcance:** El sistema no procesará pagos ni inscripciones oficiales externas.

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 11-05-2026

11. RIESGOS DEL PROYECTO

- **Amenaza:** Caída del servidor gratuito durante la presentación final (Probabilidad: Media).
- **Amenaza:** Incompatibilidad de la API con ciertos navegadores móviles (Probabilidad: Baja).
- **Oportunidad:** Posibilidad de que la institución adopte el proyecto como plataforma oficial (Impacto: Alto).

12. INTERESADOS CLAVES

No	Nombre	Cargo – Rol en proyecto	Dependencia	Correo	Teléfono
1		Asesor	Profesor de la UACJ	fernando.palacios@uacj.mx	
2	Oscar Martinez	Encargado del proyecto	Estudiante de la UACJ	Al196539@alumnos@uacj.mx	
3	Alumnos UACJ	Usuarios finales	Comunidad Estudiantil		

13. ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

Comprenden los activos de conocimiento del MADR, destacando el uso de metodologías de gestión de la PMO, plantillas institucionales para el control de entregables y la base de lecciones aprendidas de proyectos tecnológicos previos. Estos recursos aseguran la estandarización de los procesos de desarrollo y documentación.

Factores Ambientales Elementos del entorno que condicionan el proyecto:

- **Cultura Organizacional:** Políticas académicas y niveles de participación de la comunidad estudiantil.
- **Infraestructura Técnica:** Capacidad del servidor remoto y herramientas de desarrollo disponibles.
- **Estándares de la Industria:** Normativas de seguridad informática y protocolos de comunicación web vigentes.
- **Restricciones de Mercado:** Lineamientos de interoperabilidad de datos y accesibilidad digital.

14. GLOSARIO Y SIGLAS

- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- **UI/UX:** Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario.
- **SQL:** Lenguaje de Consulta Estructurada para bases de datos.
- **PMBOK:** Project Management Body of Knowledge.

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 11-05-2026

15. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Patrocinador del proyecto
 Nombre completo Cargo – Dependencia Correo Teléfono
Patrocinador del proyecto
 Nombre completo Cargo – Dependencia Correo Teléfono
Patrocinador del proyecto
 Nombre completo Cargo – Dependencia Correo Teléfono
Gerente del proyecto

	FORMATO		Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto		F03-PR-GGT-02
			FECHA EDICIÓN 11-05-2026

Nombre completo Cargo – Dependencia Correo Teléfono
--